



Relación de las Normas ISO con las prácticas del PMI.

A continuación se revelará como se relaciona la ISO con las prácticas del PMI del punto de vista conceptual.

El Project Management Institute (PMI) es considerado la asociación profesional para la gestión de proyectos sin fines de lucro más grande del mundo y está aprobado por el American National Standards Institute (ANSI) como institución que puede emitir estándares. El PMBOK es un estándar en la gestión de proyectos desarrollado por el PMI, la versión actualmente, es: ANSI/PMI 99-001-2004.

El ANSI, por su parte, es el representante oficial de los EUA ante ISO, que es la Organización Internacional de Estándares.

Estrictamente, ni el PMBOK ni alguno de los otros estándares publicados por el PMI han sido aprobados como estándares ISO; sin embargo, el PMI se ha esforzado por mantenerlo altamente compatible con los estándares ISO. Basta con evaluar la sección sobre el área de conocimiento de calidad en el PMBOK para observar el cuidado puesto en esta compatibilidad.

El PMI no es la única organización dedicada a estándares para manejo de proyectos en el mundo. Sin embargo, sí es la que cuenta con mayor número de miembros a nivel mundial (se acerca actualmente a los 250,000) en esta especialidad; por lo que podemos decir que ANSI/PMI 99-001-2004 es el estándar más difundido y aceptado en el planeta.

El PMBOK aún no está propuesto como estándar ISO; pero lo más importante a tomar en cuenta en relación a estándares es su grado real de aceptación e implantación.

El **PMBOK** no es más que una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos.

El PMBOK reconoce 5 procesos básicos y 9 áreas de conocimiento comunes en casi todos los proyectos. Los cinco grupos de procesos básicos son:

1. Inicio,
2. Planificación,
3. Ejecución,
4. Control y Monitoreo, y
5. Cierre.

Las nueve áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK son:

1. Gestión de la Integración de Proyectos,
2. Gestión del Alcance en Proyectos,
3. Gestión del Tiempo en Proyectos,
4. Gestión de la Calidad en Proyectos,
5. Gestión de Costos en Proyectos,
6. Gestión del Riesgo en Proyectos,
7. Gestión de Recursos Humanos en Proyectos,
8. Gestión de la Comunicación en Proyectos, y
9. Gestión de la Procura (Logística) en Proyectos.

En PGFA Global Consulting C.A. Estamos preparados para diseñar o entrar en cualquier fase de su proyecto. Nuestros gerentes son auditores certificados ISO y basan sus trabajos en las mejores prácticas propuestas por PMI en el PMBOK.

**“Creativos en la solución...
Comprometidos con la implantación...”**